

Впровадження Плану місцевого економічного розвитку (ПМЕР)
Звіт за I півріччя 2019 року

Громада: м. Мелітополь Запорізької області
Початок впровадження плану: 22.02.2019
Звітна фаза - 1

I. КОРОТКА ОПИСОВА ЧАСТИНА

Впровадження ПМЕР було розпочато з 22 лютого 2019 року, тому що План місцевого економічного розвитку м. Мелітополя на 2019-2020 роки затверджено рішенням 46 сесії Мелітопольської міської ради VII скликання від 22.02.2019 № 6.

За звітний період, окремі заходи ПМЕР було не виконано або здійснено лише частково, а саме:

1. Дія 1.2.3.1. «Розробка інвестиційного порталу» на теперішній час не виконана, у зв'язку з тим, що розробка технічного завдання інвестиційного порталу м. Мелітополя передбачалася за кошти Проекту ПРОМІС, до якого було подано проектну заявку з метою отримання фінансування. У зв'язку з тим, що заплановане фінансування від Проекту ПРОМІС не було надано, реалізація цієї Дії буде виконуватись у II півріччі 2019 року за кошти місцевого бюджету.

2. Дія 1.2.3.2. «Створення Офісу із супроводу експортерів» на теперішній час не виконана, у зв'язку з тим, що проектна заявка на створення вищевказаного Офісу знаходиться на розгляді у Проекта ПРОМІС. Дія 1.2.3.2. буде впроваджуватись у разі надання фінансування.

3. Дія 2.1.1. «Проведення перемов між МСП виробниками, міською владою та громадськими організаціями щодо створення кластерів» виконана з незначною затримкою, адже Меморандум щодо створення агропромислового кластеру підписаний 17.05.2019.

4. Дія 2.1.2. «Реєстрація кластерів в галузі машинобудування та агропромислового комплексу» на теперішній час не виконано, у зв'язку з тим, що Меморандум щодо створення агропромислового кластеру підписаний пізніше, ніж заплановано, виконання цієї Дії перенесено на II півріччя 2019 року.

5. Дія 2.1.3. «Підготовка бізнес-плану діяльності кластерів» на теперішній час не виконано, у зв'язку з тим, що Меморандум щодо створення агропромислового кластеру підписаний пізніше, ніж заплановано, виконання цієї Дії перенесено на II півріччя 2019 року.

6. Дія 2.1.4. «Підписання Меморандуму про співпрацю між засновниками кластерів з суб'єктами ринку» на теперішній час не виконано, у зв'язку з тим,

що Меморандум щодо створення агропромислового кластеру підписаний пізніше, ніж заплановано, виконання цієї Дії перенесено на II півріччя 2019 року.

7. Дія 2.1.5. «Розробка проектно-дослідницької документації щодо будівництва виробничих приміщень кластерів» на теперішній час не виконано, у зв'язку з тим, що Меморандум щодо створення агропромислового кластеру підписаний пізніше, ніж заплановано, виконання цієї Дії перенесено на II півріччя 2019 року.

8. Дія 3.2.1. «Набір дворічної групи студентів, проходження навчання, відвідування успішних підприємств регіону та ознайомлення з практикою ведення бізнесу» не виконано у зв'язку з відсутністю фінансування у 2019 році.

9. Дія 3.3.1. «Виявлення освітніх потреб співробітників МСП-експортерів Мелітополя щодо започаткування МСП та виходу на зовнішні ринки» у зв'язку з тим, що фінансування цього заходу заплановано у 2 половині 2019 року, виконання цієї Дії перенесено на II півріччя 2019 року.

Підсумовуючи виконання Плану за період з 22.02.2019 по 30.06.2019 виявилось, що по одному заходу з дев'ятнадцяти відбулась затримка на 3 місяці (дія 2.1.1.), по шести заходам - виконання перенесено на II півріччя 2019 року (дії 1.2.3.1., 1.2.3.2., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. 2.1.5. та 3.3.1.), два заходи з дев'ятнадцяти на теперішній час не виконано у зв'язку з відсутністю фінансування (дії 1.2.3.2. та 3.2.1.).

Змін до Плану МЕР громади, а саме до табл. 2 «План дій» та відповідно до табл. 3 «Показники та механізми моніторингу» за звітний період в частині зміни заходів та/чи термінів їх впровадження реалізації не вносилося.

У наступному звітному періоді члени робочої групи з впровадження Плану МЕР потребуватимуть консультації (тренінгів) від Секретаріату М4ЕС щодо створення та функціонування кластерів у галузі машинобудування та агропромислового комплексу.

**II. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ
міста Мелітополя за I півріччя 2019 року**

Дії/заходи	Дата початку - дата завершення	Заплановано:	Виконання (варіанти):	Використано бюджету, тис.грн/свро**
		Очікувані результати, місяці 1-6	<ul style="list-style-type: none"> • За графіком • Незначна затримка 3 міс* • Значна затримка 6 міс* • Випереджаємо • Інше 	
1.1. Підвищення рівня прозорості та підзвітності міської адміністрації через участь у проєкті Transparent Cities / Прозорі міста				
1.1.1. Визначення поточного стану рейтингу прозорості міста Мелітополь	01.01.19-31.01.19	Визначено поточний стан рейтингу прозорості міста Мелітополя у «Рейтингу прозорості 100 найбільших міст України» 80+ балів	Випереджаємо	Негрошовий власний внесок
1.1.2. Подання заявки на членство у «Клубі прозорих міст»	01.02.19-28.02.19	Подана заявка на членство у «Клубі прозорих міст»	Випереджаємо	Негрошовий власний внесок
1.1.3. АВС-аналіз 91 показників з 13 сфер життєдіяльності міста	01.02.19-28.02.19	Визначено пріоритетність покращення показників	За графіком	Негрошовий власний внесок
1.1.4. Складання плану заходів щодо покращення показників прозорості до показника 80+	01.03.19-30.03.19	Складено план заходів щодо покращення показників прозорості до показника 80+	За графіком	Негрошовий власний внесок
1.1.5. Визначення переліку електронних сервісів для ефективної взаємодії міської влади з мешканцями та бізнесом	01.04.19-30.04.19	Складено перелік електронних сервісів для ефективної взаємодії міської влади з мешканцями та бізнесом	За графіком	Негрошовий власний внесок

1.1.6. Розробка та функціонування міського web-порталу для ефективної комунікації місцевої влади, бізнесу та мешканців	01.05.19-31.12.19	Підготовлено технічне завдання на розробку web-порталу для ефективної комунікації місцевої влади, бізнесу та мешканців	Випереджаємо	150,0 тис. грн. / 4967 євро
1.1.7. Реалізація плану заходів щодо покращення показників прозорості до показників 80+	01.04.19-31.12.20	Реалізовано план заходів щодо покращення показників прозорості до показників 80+	За графіком	Негрошовий власний внесок
1.2. Реалізація заходів з позиціонування Мелітополя як міста підприємницької активності				
<i>1.2.2. Реалізація заходів щодо формування позитивного іміджу Мелітополя та просування бренду міста</i>				
1.2.2.1. Започаткування і проведення щорічного фестивалю	01.10.19-31.12.20	Проведено підготовку з організації фестивалю «TechMelitorob»	За графіком	Негрошовий власний внесок
1.2.2.2. Проведення щорічного фестивалю Мелітопольщини «Черешнево»	01.06.19-31.12.20	Проведено щорічний фестиваль «Черешнево» та залучено до участі не менше 7500 учасників	За графіком	50,0 тис. грн. / 1656 євро
1.2.2.3. Проведення щорічного торговельного форуму виробників та покупців ягід, фруктів та овочів «Агротериторія»	01.06.19-31.12.20	Проведено щорічний торговельний форум виробників та покупців ягід, фруктів та овочів «Агротериторія» та залучено до участі не менше 250 учасників	За графіком	80,0 тис. грн. / 2649 євро
<i>1.2.3. Реалізація заходів з позиціонування Мелітополя як міста привабливого для інвестора.</i>				
1.2.3.1. Розробка інвестиційного порталу	01.03.19-31.12.20	Розроблено технічне завдання інвестиційного порталу	Інше (у зв'язку з тим, що заплановане фінансування від Проекту ПРОМІС не було надано, реалізація цієї Дії буде виконуватись у II півріччі 2019 року за кошти місцевого бюджету)	-
1.2.3.2. Створення Офісу із супроводу експортерів	01.01.19-31.12.20	Набір команди Офісу із супроводу експортерів	Інше (заявка по створенню Офісу підтримки експортерів знаходиться на розгляді у Проекті ПРОМІС)	-

2.1. Створення кластерів у галузі машинобудування та в галузі агропромислового комплексу					
2.1.1. Проведення перемовин між МСП виробниками, міською владою та громадськими організаціями щодо створення кластерів	01.01.19-31.01.19	Підписано Меморандум між МСП виробниками, міською владою та громадськими організаціями щодо створення кластерів	Незначна затримка (Меморандум щодо агропромислового підписаний 17.05.2019)	3 міс створення кластеру	Негрошовий власний внесок
2.1.2. Реєстрація кластерів в галузі машинобудування та агропромислового комплексу	01.02.19-30.04.19	Проведено реєстрацію кластерів в галузі машинобудування та агропромислового комплексу	Інше (у зв'язку з тим, що Меморандум щодо створення агропромислового кластеру підписаний пізніше, ніж заплановано, виконання цієї Дії перенесено на II півріччя 2019 року)	-	-
2.1.3. Підготовка бізнес-плану діяльності кластерів	01.02.19-31.01.20	Підготовлено бізнес-план діяльності кластерів	Інше (у зв'язку з тим, що не відбулася реєстрація кластеру, виконання цієї Дії перенесено на II півріччя 2019 року)	-	-
2.1.4. Підписання Меморандуму про співпрацю між засновниками кластерів з суб'єктами ринку	01.02.19-31.03.19	Підписано Меморандум про співпрацю між засновниками кластерів з суб'єктами ринку	Інше (у зв'язку з тим, що не відбулася реєстрація кластеру, виконання цієї Дії перенесено на II півріччя 2019 року)	-	-
2.1.5. Розробка проектно-дослідницької документації щодо будівництва виробничих приміщень кластерів	01.04.19-30.04.19	Розроблено проектно-дослідницька документація щодо будівництва виробничих приміщень кластерів	Інше (у зв'язку з тим, що не відбулася реєстрація кластеру, виконання цієї Дії перенесено на II півріччя 2019 року)	-	-
3.1. Затвердження дуальної системи підготовки фахівців в сфері машинобудування та сільського господарства спільно з представниками МСП-експортерами міста					
3.1.1. Розробка освітніх програм підготовки фахівців в сфері машинобудування та агропромислового комплексу спільно з представниками МСП-експортерами міста	01.01.19-30.06.19	Розроблено 3 освітні програми підготовки фахівців в сфері машинобудування та агропромислового комплексу спільно з представниками МСП-експортерами міста	За графіком	-	-

3.2. Організація бізнес-інкубатора				
3.2.1. Набір дворічної групи студентів, проходження навчання, відвідування успішних підприємств регіону та ознайомлення з практикою ведення бізнесу	01.01.19-30.05.20	Проведено набір дворічної групи студентів, проходження навчання, відвідування успішних підприємств регіону та ознайомлення з практикою ведення бізнесу	Інше (не виконано у зв'язку з відсутністю фінансування у 2019 році)	-
3.3. Діяльність Центру освіти дорослих				
3.3.1. Виявлення освітніх потреб співробітників МСП-експортерів Мелітополя щодо започаткування МСП та виходу на зовнішні ринки	01.06.19-31.12.20	Проведено 2 фокус групи для представників МСП-експортерів	Інше (планується виконання у II півріччі 2019 року)	-

* додайте короткий коментар затримки

** курс гривні до євро на 01.07.2019р. – 30,2 грн. за 1 євро.

Звіт заповнив: Заступник начальника управління стратегічного розвитку міста С. СЕРОВА

Дата: 12.07.2019

Підпис

