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Продовження додатка
ІІ. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ 
міста Мелітополя за І півріччя 2020 року
	Дії
	Дата початку- дата завер-шення
	Заплановано

	Виконано
	Використано коштів:
всього наростаючим підсумком 
станом на 30.06.2020р.,
грн/євро
(за курсом НБУ на 01.07.2020) *


	
	
	Очікувані результати станом на 30.06.2020

	Варіанти відповідей:
· За графіком  
· Незначна затримка 
· Значна затримка (потребує короткий коментар)
· Випереджаємо графік
· Інше (потребує короткий коментар)
	

	
	
	
	1-6 місяць впровадження плану
 (1 півріччя 2019 року) 
	7-12 місяць впровадження плану 
(2 півріччя 2019 року
	13-18 місяць впровадження плану
 (1 півріччя 2020 року) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1. Підвищення рівня прозорості та підзвітності міської адміністрації через участь у проекті Transparent Cities / Прозорі міста

	1.1.1. Визначення поточного стану рейтингу прозорості міста Мелітополь
	01.01.19-
31.01.19
	Визначено поточний стан рейтингу прозорості міста Мелітополя у «Рейтингу прозорості 100 найбільших міст України» 80+ балів
	Випереджаємо

	За графіком
	За графіком
	Негрошовий власний внесок

	1.1.2. Подання заявки на членство у «Клубі прозорих міст»
	01.02.19-
28.02.19
	Подана заявка на членство у «Клубі прозорих міст»
	Випереджаємо

	За графіком
	За графіком
	Негрошовий власний внесок

	1.1.3. АВС-аналіз 91 показників з 13 сфер життєдіяльності міста
	01.02.19-
28.02.19
	Визначено пріоритетність покращення показників 
	За графіком
	За графіком
	За графіком
	Негрошовий власний внесок
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Продовження додатка
	1.1.4. Складання плану заходів щодо покращення показників прозорості до показника 80+
	01.03.19-
30.03.19
	Складено план заходів щодо покращення показників прозорості до показника 80+
	За графіком
	За графіком
	За графіком
	Негрошовий власний внесок

	1.1.5. Визначення переліку електронних сервісів для ефективної взаємодії міської влади з мешканцями та бізнесом
	01.04.19-
30.04.19
	Складено перелік електронних сервісів для ефективної взаємодії міської влади з мешканцями та бізнесом
	За графіком

	За графіком
	За графіком
	Негрошовий власний внесок

	1.1.6. Розробка та функціонування  міського web-порталу для ефективної комунікації місцевої влади, бізнесу та мешканців
	01.05.19-
31.12.19

	Збільшено на 10% кількість звернень до послуг, що надаються електронним сервісом web-порталу
	Випереджаємо

	За графіком

	За графіком
	150000,0 грн. / 5000,0 євро

	1.1.7. Реалізація плану заходів щодо покращення показників прозорості до показників 80+
	01.04.19-
31.12.20

	Реалізовано план заходів щодо покращення показників прозорості до показників 80+

	За графіком
	За графіком

	За графіком
	Негрошовий власний внесок
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Продовження додатка
	1.2. Реалізація заходів з позиціювання Мелітополя як міста підприємницької активності

	1.2.1. Проведення «відкритих дверей» провідними підприємствами міста, у т.ч. МСП-експортерами та ярмарок вакансій «День кар’єри»
	01.06.19-
31.12.20
	Проведено не менше 5 заходів у форматі «відкритих дверей» та ярмарок вакансій, залучено до участі не менше 200 учасників
	-
	За графіком
	За графіком
	18 500,0 грн. / 616,7 євро

	1.2.2. Реалізація заходів щодо формування позитивного іміджу Мелітополя та просування бренду міста

	1.2.2.1. Започаткування і проведення щорічного фестивалю  
	01.10.19-
31.12.20
	Проведено підготовку з організації фестивалю «TechMelitopol»
	За графіком

	За графіком
	Інше (у звʼяку із впровадженням карантинних заходів )

	Негрошовий власний внесок

	1.2.2.2. Проведення щорічного фестивалю Мелітопольщини «Черешнево»
	01.06.19-
31.12.20
	Проведено щорічний фестиваль «Черешнево» та залучено до участі не менше 7500 учасників.

	За графіком
	-
	За графіком (у зв“язку із впровадженням карантинних заходів щорічний фестиваль «Черешнево» онлайн, тому кількість учасників, що взяли участь у заході, була меншою)
	50000,0 грн. / 1666,7 євро
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Продовження додатка
	1.2.2.3. Проведення щорічного торгівельного форуму виробників та покупців ягід, фруктів та овочів «Агротериторія»
	01.06.19-
31.12.20
	Проведено щорічний торговельний форум виробників та покупців ягід, фруктів та овочів «Агротериторія» та залучено до участі не менше 250 учасників
	За графіком
	За графіком
	Інше  (у звʼяку із впровадженням карантинних заходів )

	80000,0 грн. / 2666,7 євро

	1.2.2.5. Проведення Школи Амбасадорів Мелітополя
	01.06.19-
31.12.19
	Проведена Школа Амбасадорів Мелітополя.
Не менше 25 учасників пройшли навчання
	-
	За графіком
	За графіком

	-

	1.2.3. Реалізація заходів з позиціонування Мелітополя як міста привабливого для інвестора.

	1.2.3.1. Розробка інвестиційного порталу
	01.03.19-
31.12.20
	Функціонування інвестиційного порталу
	Інше (у зв`язку з тим, що заплановане фінансування від Проєкту ПРОМІС не було надано, реалізація цієї Дії буде виконуватись у ІІ півріччі 2019 року за кошти місцевого бюджету)
	За графіком
	За графіком

	160000,0 грн. / 5333,3 євро

	1.2.3.2. Створення Офісу із супроводу експортерів
	01.01.19-
31.12.20
	Функціонування Офісу із супроводу експортерів .
Здійснено супровід експортерів на 10% більше минулорічного показника.

	Інше (заявка по створенню Офісу підтримки експортерів знаходиться на розляді у Проекту ПРОМІС)
	Відтермінування (у зв`язку з тим, що заплановане фінансування від Проєкту ПРОМІС буде надано у 2020 році, виконання цієї дії перенесено на ІІ півріччя 2020 року)
	За графіком
	25 121,6. грн. / 837,4 євро
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Продовження додатка
	2.1. Створення кластерів у галузі машинобудування та в галузі агропромислового комплексу

	2.1.1. Проведення перемов між МСП виробниками, міською владою та громадськими організаціями щодо створення кластерів
	01.01.19-
31.01.19
	Підписано Меморандум між МСП виробниками, міською владою та громадськими організаціями щодо створення кластерів
	Незначна затримка 3 міс (Меморандум щодо створення агропромислового кластеру підписаний 17.05.2019)
	За графіком 
	За графіком

	Негрошовий власний внесок

	2.1.2. Реєстрація кластерів в галузі машинобудування та агропромислового комплексу
	01.02.19-
30.04.19
	Проведено реєстрацію кластерів у галузі машинобудування та агропромислового комплексу
	Інше (у зв`язку з тим, що Меморандум щодо створення агропромислового кластеру підписаний пізніше, ніж заплановано, виконання цієї Дії перенесено на ІІ півріччя 2019 року)
	Значна затримка
	Значна затримка
(у звʼяку із тим, що не вдалось залучити кошти донорів виконання дії перенесено до появи можливості залучення фінансування)
	-

	2.1.3. Підготовка бізнес-плану діяльності кластерів
	01.02.19-31.01.20
	Підготовлено бізнес-план діяльності кластерів
	Інше (у зв`язку з тим, що не відбулася реєстрація кластеру, виконання  цієї Дії перенесено на ІІ півріччя 2019 року)
	Значна затримка
	Значна затримка
(у звʼяку із тим, що не вдалось залучити кошти донорів виконання дії перенесено до появи можливості залучення фінансування)
	-
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Продовження додатка
	2.1.4. Підписання Меморандуму про співпрацю між засновниками кластерів з суб’єктами ринку
	01.02.19-31.03.19
	Підписано Меморандум про співпрацю між засновниками кластерів з суб’єктами ринку
	Інше (у зв`язку з тим, що не відбулася реєстрація кластеру, виконання  цієї Дії перенесено на ІІ півріччя 2019 року)
	Значна затримка
	Значна затримка
(у звʼяку із тим, що не вдалось залучити кошти донорів виконання дії перенесено до появи можливості залучення фінансування)
	-

	2.1.5. Розробка проектно-дослідницької документації щодо будівництва виробничих приміщень кластерів
	01.04.19- 30.04.19
	Розроблено проєктно-дослідницька документація щодо будівництва виробничих приміщень кластерів
	Інше (у зв`язку з тим, що не відбулася реєстрація кластеру, виконання цієї Дії перенесено на ІІ півріччя 2019 року)
	-
	Незначна затримка  (у звʼяку із тим, що не вдалось залучити кошти донорів, виконання дії перенесено до появи можливості залучення фінансування)
	-

	2.1.6. Оформлення дозвільних документів на побудову виробничих приміщень кластерів
	01.04.19-
30.09.19
	Оформлено дозвільні документи на побудову виробничих приміщень кластерів
	-
	Відтермінування (у зв`язку з тим, що не відбулася реєстрація кластеру, виконання цієї Дії перенесено на ІІ півріччя 2020 року)
	Незначна затримка  (у звʼяку із тим, що не вдалось залучити кошти, виконання дії перенесено до появи можливості залучення фінансування)
	-
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Продовження додатка
	2.1.7. Будівельні роботи з побудови виробничих приміщень кластерів
	01.07.19- 30.09.19
	Проведено будівельні роботи з побудови виробничих приміщень кластерів
	-
	Відтермінування (у зв`язку з тим, що не відбулася реєстрація кластеру, виконання цієї Дії перенесено на ІІ півріччя 2020 року)
	Значна затримка
 (у звʼяку із тим, що не вдалось залучити кошти донорів, виконання дії перенесено до появи можливості залучення фінансування)
	-

	2.1.8. Закупівля виробничого обладнання кластерів
	01.10.19- 31.03.20
	Закуплено виробниче обладнання кластерів
	-
	-
	Значна затримка
 (у звʼяку із тим, що не вдалось залучити кошти донорів виконання дії перенесено до появи можливості залучення фінансування)
	-

	2.1.9. Проведення будівельно-монтажних, налагоджувальних робіт та введення в експлуатацію виробничого обладнання кластерів
	01.01.20- 31.05.20
	Проведено будівельно-монтажні, налагоджувальні роботи та введено в експлуатацію виробниче обладнання кластерів
	-
	-
	Значна затримка
  (у звʼяку із тим, що не вдалось залучити кошти донорів виконання дії перенесено до появи можливості залучення фінансування)
	-
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Продовження додатка
	2.2. Експорт продукції кластерів в галузі машинобудування та агропромислового комплексу з високою доданою вартістю на зовнішні ринки

	2.2.2. Укладання контрактів постачання продукції з високою доданою вартістю кластерів
	01.08.20– 31.12.20
	Укладено не менше 5 контрактів на постачання продуктів з високою доданою вартістю
	-
	-
	Значна затримка
 (у звʼяку із тим, що не вдалось залучити кошти донорів на будівництво виробничих приміщень кластерів, виконання дії перенесено до появи можливості залучення фінансування)
	-

	3.1. Затвердження дуальної системи підготовки фахівців в сфері машинобудування та сільського господарства спільно з представниками МСП-експортерами міста

	3.1.1. Розробка освітніх програм підготовки фахівців в сфері машинобудування та агропромислового комплексу спільно з представниками МСП-експортерами міста
	01.01.19-
30.06.19
	Розроблено 3 освітні програми підготовки фахівців у сфері машинобудування та агропромислового комплексу спільно з представниками МСП-експортерами міста
	За графіком
	За графіком
	За графіком
	-
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	3.1.2. Підготовки фахівців за дуальною системою на підприємствах-експортерах та відбір кращих випускників
	01.09.19-
31.12.20
	Підготовлено не менше 30 фахівців у сфері машинобудування та сільського господарства за дуальною системою на підприємствах-експортерах
	-
	За графіком
	За графіком
	537500,0 грн. / 17916,7 євро


	3.2. Організація бізнес-інкубатора

	3.2.1. Набір дворічної групи студентів, проходження навчання, відвідування успішних підприємств регіону та ознайомлення з практикою ведення бізнесу
	01.01.19-
30.05.20
	Проведено набір дворічної групи студентів, проходження навчання, відвідування успішних підприємств регіону та ознайомлення з практикою ведення бізнесу
	Інше (не виконано у зв`язку з відсутністю фінансування у 2019 році)
	-
	Значна затримка
 (у зв`язку з відсутністю фінансування у 2020 році)
	-

	3.2.2. Участь слухачів бізнес-інкубатора у різноманітних конкурсах та започаткування Start-up
	01.09.19-
31.12.20
	Не менше 20 слухачів взяли участь у конкурсах Start-up
	-
	Відтермінування (виконання Дії перенесено на ІІ півріччя 2020 року у зв`язку з відсутністю фінансування у 2019 році)
	Значна затримка
 (у зв`язку з відсутністю фінансування у 2020 році)
	-

	3.3. Діяльність Центру освіти дорослих

	3.3.1. Виявлення освітніх потреб співробітників МСП-експортерів Мелітополя щодо започаткування МСП та виходу на зовнішні ринки
	01.06.19-
31.12.20
	Проведено 2 фокус-групи для представників МСП-експортерів
	Інше (планується виконання у ІІ півріччі 2019 року)
	За графіком
	За графіком
	Негрошовий власний внесок


	3.3.2. Розробка освітніх програм короткотермінових курсів з підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації кадрів МСП-експортерів
	01.08.19-
31.12.20
	Розроблено 5 освітніх програм короткотермінових курсів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів МСП-експортерів
	-
	За графіком
	За графіком
	Негрошовий власний внесок

	3.3.3. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації співробітників МСП-експортерів Мелітополя з метою розвитку експортного потенціалу Мелітополя
	01.10.19-
31.12.20
	Підготовлено та підвищено кваліфікацію не менше 50 слухачів - співробітників МСП-експортерів з метою розвитку експортного потенціалу Мелітополя
	-
	За графіком
	За графіком
	44700,0 грн. / 1490,0 євро

	3.3.4. Надання освітніх послуг дорослому населенню Мелітополя, у т.ч. ВПО, ветеранами АТО 
	01.09.19-
31.12.20
	Не менше 50 слухачів пройшли курси засвоєння знань основ ведення бізнесу і ЗЕД 
	-
	За графіком
	За графіком
	45000,0 грн. / 1500,0 євро

	Всього дій: 32

	
	ВСЬОГО коштів: 1110821,6 грн. / 
37027,5 євро


** курс гривні до євро на 01.07.2020 р. – 30,00 грн. за 1 євро.
Звіт заповнив: 
Заступник начальника управління стратегічного розвитку міста 
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